

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)

číslo zmluvy o dielo 24/07/2017 zo dňa 24.07.2017 na zhotovenie diela stavby:

„**Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia a termostatických hlavíc**“

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB**
Sídlo: **Sídlisko duklianskych hrdinov 3976/3, 081 34 Prešov**
IČO: **17 078 482**
DIČ: **2021240980**
V zastúpení: **Mgr. Peter Kakaščík, riaditeľ školy**
Osoby jednať
vo veciach zmluvných: **Mgr. Peter Kakaščík**
vo veciach technických: **Mgr. Peter Kakaščík**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón: **051 / 771 08 63**
E-mail: soeobcho@souopo.edu.sk
Web: <https://souopo.edupage.org>

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **FORMAT Prešov s.r.o.**
Sídlo: **Levočská 12, 080 01 Prešov**
IČO: **36168386**
DIČ: **2020010366**
IČ DPH: **SK2020010366**
V zastúpení: **František Mathia, konateľ spoločnosti**
Osoby jednať
vo veciach zmluvných: **František Mathia, konateľ spoločnosti**
vo veciach technických: **František Mathia, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
Zapísaný v registri: **Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,**
Číslo zápisu: **3476/P**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 11 Záverečné ustanovenia, bod 2. *dohodli* na tejto zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1),

číslo zmluvy 24/07/2017 zo dňa 24.07.2017. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3

Predmet zmeny zmluvy

3.1 **Článok 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy** sa mení v bode 2. takto:

Pôvodné lehoty plnenia predmetu zákazky:

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**
Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 2 týždňov (slovom: dvoch týždňov) odo dňa prevzatia staveniska.**

Na základe zmluvy o dielo a v súlade so zápisnicou o prevzatí staveniska je termín ukončenia stavebných prác do 09.06.2018. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na predĺžení termínu ukončenia realizácie stavebných prác z dôvodu zmeny zmluvy (prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte), a to v lehote do 13.06.2018 (jeden deň)

Nové lehoty plnenia predmetu zákazky:

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**
Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 2 týždňov (slovom: dvoch týždňov) odo dňa prevzatia staveniska a jeden deň.**

3.2 **Článok 3 Cena** sa mení v bode 2. takto:

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:
- | | |
|--|----------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 196 554,77 EUR |
| vymeriavací základ pre DPH 20 % | 196 554,77 EUR |
| hodnota DPH 20 % | 39 310,95 EUR |

cena celkom vrátane DPH 235.865,72 EUR
slovom: Dvestotridsaťpäťtisícosemstošesťdesiatpäť EUR a 72 centov

Cena za zhotovenie prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte:

2. Cena za zhotovenie prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte činí:
- | | |
|--|--------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 4 059,17 EUR |
| vymeriavací základ pre DPH 20 % | 4 059,17 EUR |
| hodnota DPH 20 % | 811,83 EUR |

cena celkom vrátane DPH 4 871,00 EUR
slovom: Štyritisícosemstosedemdesiatjeden EUR a nula centov

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela z dôvodu prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte na základe predloženého výkazu výmer objednávateľom a následne naceného rozpočtu zhotoviteľom.

Nová cena za zhotovenie diela:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:
- | | |
|--|----------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 200 613,94 EUR |
| vymeriavací základ pre DPH 20 % | 200 613,94 EUR |
| hodnota DPH 20 % | 40 122,79 EUR |

cena celkom vrátane DPH

240.736,73 EUR

slovom: Dvestoštyridsaťtisíc sedemsto tridsaťšesť EUR a 73 centov

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 24/07//2017 zo dňa 24.07.2017, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali.

Príloha:

- Nacenený výkaz výmer zhotoviteľom /práce navyše nezahrnuté v pôvodnom rozpočte/ – podrobný rozpočet v papierovej forme

V Prešove, dňa: 11.06.2018

V Prešove, dňa: 11.06.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
OBCHODU A SLUŽIEB**

FORMAT Prešov, s.r.o.

Mgr. Peter Kakaščík
riaditeľ školy

František Mathia
konateľ spoločnosti