

**Plan pracy nad nadaniem imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych**

<b>Etapy pracy</b>	<b>Działania</b>	<b>Termin</b>	<b>Odpowiedzialni</b>	<b>Uwagi</b>
<b>Wybór patrona</b>	Wniosek do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o wszczęcie Procedury nadania szkole imienia.	Listopad 2017	Dyrektor	
	Powołanie na spotkaniu Rady Pedagogicznej zespołu do nadania imienia szkole.	Listopad 2017	Dyrektor	
	Opracowanie i przedstawienie na Radzie Pedagogicznej planu pracy nad nadaniem imienia, wytypowanie kandydatów na patrona.	Styczeń 2018	Zespół koordynujący	
	Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia szkole, publikowanie materiałów.	styczeń 2018	K. Tuzimska	
	Przypomnienie rodzicom i uczniom Procedury nadania szkole imienia.	Styczeń 2018	Dyrektor i wychowawcy klas	
	Prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi patrona.	Marzec – wrzesień 2018	T. Samolej, M. Jakóbczak	
	Opracowanie scenariuszy godzin z wychowawcami na tematy związane z patronem.	Do końca marca 2018	Wychowawcy klas	
	Wybór kandydatów na patrona przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.	Luty/marzec 2018	RP, pracownicy administracji i obsługi, RR, SU (po 4 przedstawicieli)	
	Debata środowiskowa.	16 kwietnia 2018	Dyrektor	
	Przeprowadzenie lekcji wychowawczych według scenariuszy.	Kwiecień 2018	Wychowawcy klas	
	Ogólnoszkolne referendum – wybór patrona szkoły	18 kwietnia 2018	Zespół koordynujący	

	spośród zgłoszonych kandydatur.			
	Wystosowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia.	Maj 2018	Dyrektor	
<b>Popularyzacja patrona</b>	Wydanie gazetki prezentującej wyniki głosowania i przybliżającej patrona.	Maj 2018	W. Rymarz, T. Samolej	
	Nawiązanie kontaktu i prowadzenie współpracy z innymi szkołami noszącymi to imię.	Maj 2018	K. Tuzimska, A. Klimek	
	Wykonanie prezentacji multimedialnej o patronie i zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.	Maj 2018	W. Rymarz, K. Tuzimska	
	Zakup do biblioteki szkolnej książek związanych z patronem.	Maj 2018	J. Gorajek	
	Popularyzacja patrona na lekcjach wychowawczych.	Maj – wrzesień 2018	Wychowawcy klas	
	Konkurs literacki związany z patronem szkoły.	Maj 2018	T. Samolej, A. Rozwałka	
	Konkurs plastyczny związany z patronem szkoły.	Maj 2018	K. Tuzimska, B. Sudół	
	Przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat patrona.	Czerwiec 2018	M. Jakóbczak, J. Stasiak	
	Wykonanie albumów o patronie szkoły.	Maj – czerwiec 2018	T. Samolej, M. Jakóbczak	
	Prezentacja prac uczniów.	Czerwiec 2018	M. Jakóbczak, I. Korniak	
<b>Przygotowania do uroczystości nadania imienia</b>	Wystąpienie do Rady Rodziców, sponsorów , do Urzędu Gminy Strzyżewice o pomoc w sfinansowaniu nadania imienia szkole.	Czerwiec 2018	Dyrektor	
	Zaprojektowanie sztandaru szkoły.	Czerwiec 2018	Dyrektor	

	Zaprojektowanie gabloty na sztandar, okolicznościowej broszury oraz badzików.	Maj - czerwiec 2018	Dyrektor	
	Przygotowanie tablicy/wystawy poświęconej patronowi.	Czerwiec 2018	A. Szabat, W. Klimek, M. Kołtun	
	Opracowanie scenariusza uroczystości, części artystycznej.	Sierpień 2018	A. Rozwałka, K. Tuzimska, T. Samolej, J. Stasiak	
	Przygotowanie dekoracji na uroczystość.	Październik 2018	K. Tuzimska, I. Korniak, A. Szabat	
	Wykonanie zaproszeń dla zaproszonych gości.	Sierpień/wrzesień 2018		
	Urządzenie wystawy prac uczniów związanych z patronem, zadbanie o uroczysty wystrój w szkole.	Wrzesień 2018	M. Jakóbczak, A. Szabat, W. Klimek	
	Załatwienie formalności dotyczących m. in. odprawienia Mszy Św., organizacja poczęstunku.		Iwona Korniak, dyrektor	
<b>Uroczystość</b>	Msza św. w kościele, część oficjalna w szkole.	Październik /listopad 2018		